


# Algrange - Tranche 1

Réalisation d'un collecteur d'assainissement rue Jean Burger.






Début des travaux estimé au 10 janvier 2021

# Phase 1

10 Janvier → 08 fevrier




	Route barrée
	Section concernée par la phase
	Sens de circulation

# Phase 2

09 fevrier → 22 fevrier

Aménagement de la circulation sur le rond point nécessaire pour l'accès à l'Étincelle.  
Entrée du lot. les 4 mines depuis la rue des Américains.







## Phase 3

23 février → 28 février

Entrée du lot. les 4 mines depuis la rue des américains.

Aménagement de la circulation sur le rond point nécessaire.




-  Route barrée
-  Section concernée par la phase
-  Sens de circulation

## Phase 4

01 mars → 11 mars


Aménagement de la rue lot. les platanes, circulation à double sens. Rentrer par le chemin de l'usine qui débouche rue Poincaré à proximité de la rue Clemenceau.






# Phase 5

14 mars → 21 mars

Accès lot. "les 4 mines" par la rue des Américains.




	Route barrée
	Section concernée par la phase
	Sens de circulation

# Phase 6

22 mars → 15 avril

Accès résidence les Jardins du Ruisseau possible






# Phase 7

18 avril → 22 avril

Accès résidence les Jardins du Ruisseau possible.



Route barrée



Section concernée  
par la phase



Sens de circulation